

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Basilicata

Anno di riferimento 2022

Data di pubblicazione: 15/06/2023

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO CF: 01186830764	H48G08001090002	lett. b	Regionale	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL P.O. DI VILLA D'AGRI	017076063 ITF51	€ 15.292.864,91	€ 10.000.000,00	53.84 %	SI	SI	NO	NO
Comune di Lavello CF: 85000470766	I16I11000160001	lett. b	Regionale	Opere di urbanizzazione primaria in zona pals	017076043 ITF51	€ 8.000.000,00	€ 4.000.000,00	50.00 %	SI	SI	SI	SI
Comune di Lavello CF: 85000470766	I15E08000000004	lett. b	Regionale	Completamento edificio denominato Polifunzionale in località contrada Pupoli da adibire a sede comunale.	017076043 ITF51	€ 3.500.000,00	€ 2.000.000,00	50.00 %	SI	SI	NO	NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - uoc direzione attivita' tecniche e gestione patrimonio CF: 01178540777	D13B05000070003	lett. a	Regionale	LAVORI DI SRISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA 626/94 DELL'IMMOBILE EX SEDE DEL CENTRO DI MEDICINA SOCIALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO DI VIA LAURA BATTISTA IN MATERA	017077014	€ 723.039,00	€ 740.000,00	19.34 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI LAGONEGRO CF: 00229220769	G66J16000360002	lett. a	Regionale	completamento di ristrutturazione Parco Giada	017076039	€ 0,00	€ 2.000.000,00	0.00 %	SI	NO	NO	NO
COMUNE DI LAGONEGRO CF: 00229220769	G63G16000420002	lett. a	Regionale	completamento polifunzionale di base loc. Lago Laudemio	017076039	€ 0,00	€ 2.000.000,00	0.00 %	SI	SI	NO	NO
comune di pietragalla CF: 00953050762	D97D18000270009	lett. a	Regionale	Lavori di demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica polifunzionale presso la scuola media di Pietragalla	017076060	€ 918.066,85	€ 541.702,23	28.53 %	NO	SI	NO	NO
comune di craco CF: 81001170778	B34B82000000001	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE CIMITERO LOCALITA' PESCHIERA	017077007	€ 376.497,00	€ 819.000,00	24.59 %	NO	SI	NO	NO
Comune di Melfi CF: 85000420761	D67E07000030002	lett. a	Regionale	PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO PER RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE S. ABBRUZZESE - 36 ALLOGGI	017076048 ITF51	€ 3.485.000,00	€ 2.489.459,97	23.26 %	NO	SI	NO	NO
Comune di Melfi CF: 85000420761	D69D09000100007	lett. a	Regionale	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' (CAVALCAFERROCCIA BICOCCA)	017076048 ITF51	€ 2.500.000,00	€ 1.778.403,98	19.79 %	NO	NO	SI	NO
Comune di Scanzano Jonico CF: 81001190776	B99J21001060001	lett. a	Regionale	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA DI LIDO TORRE	017077031 ITF52	€ 103.291,38	€ 500.000,00	9.67 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.